

Validações reais pendentes do Atendara

Atualizado em: 25/09/2026

Escopo: somente validações que dependem de ação, credencial, conta, decisão ou confirmação do titular. Testes automatizados e verificações que podem ser executadas integralmente pelo desenvolvimento não entram nesta lista.

Como manter este documento

- Marcar um item como concluído somente com evidência real do resultado.
- Atualizar esta fonte sempre que uma entrega mudar o roteiro ou eliminar uma pendência.
- Regenerar docs/VALIDACOES-REAIS-PENDENTES.pdf com python scripts/generate-validation-pdf.py.
- Nunca registrar neste arquivo senhas, tokens, chaves, códigos OAuth ou dados pessoais de clientes.

Resumo

Fase	Situação das validações que dependem do titular
3B	Bloqueada pela etapa externa da Meta que, na conta atual, exige CNPJ
3C	Pendente repetir em produção o roteiro final das três frentes e concluir a verificação do app no Google
4	Pendente a autorização e a validação controlada antes de liberar Gemini para uma organização real
5	Ainda não executável; os fluxos precisam ser concluídos e quatro decisões do titular estão abertas

Fase 3B — WhatsApp e n8n

3B.1 — Concluir a habilitação externa na Meta

Situação: BLOQUEADA.

Na conta Meta atualmente usada pelo projeto, a conclusão da verificação pede um CNPJ. O titular informou que ainda não possui CNPJ; portanto, esta etapa e os testes dependentes permanecem em espera.

Quando for possível prosseguir, o titular deverá:

- concluir a verificação solicitada pela Meta;
- confirmar o número de WhatsApp Business e o remetente que serão usados pelo Atendara;
- confirmar no painel da Meta que o app, o número e os modelos necessários estão autorizados para o ambiente que será testado.

Evidência esperada: confirmação visual dos estados no painel da Meta, sem expor tokens ou segredos.

3B.2 — Validar uma saída real de WhatsApp

Situação: PENDENTE, depende de 3B.1 e do n8n controlado.

O titular deverá fornecer ou operar o número e um destinatário autorizado pela Meta e confirmar:

- a mensagem correta chegou ao destinatário autorizado;
- o nome do remetente, o modelo e as variáveis exibidas estão corretos;

- o consentimento para WhatsApp existe e pode ser retirado;
- aceite da tarefa pelo n8n e entrega confirmada pela Meta aparecem como estados distintos;
- repetir o mesmo evento não gera duas mensagens.

Evidência esperada: horário, identificador não secreto da execução e captura do recebimento, com telefone mascarado.

3B.3 — Validar uma entrada real de WhatsApp

Situação: PENDENTE, depende de 3B.1 e do n8n controlado.

Com mensagens fictícias e sem dados de saúde, o titular deverá enviar pelo WhatsApp:

- 1 um pedido administrativo simples;
- 2 uma mensagem ambígua;
- 3 uma mensagem que exija atendimento humano;
- 4 um pedido de opt-out.

Deverá ser confirmado que a mensagem entra no tenant correto, a assinatura é aceita somente no fluxo legítimo, a classificação e o escalonamento aparecem no painel e o opt-out impede novas mensagens daquele canal.

Evidência esperada: resultado visível no painel e no aparelho, com conteúdo fictício e identificadores pessoais mascarados.

3B.4 — Aprovar o ambiente operacional do n8n

Situação: PENDENTE.

Antes do piloto, o titular deverá confirmar que o n8n está em HTTPS controlado, com acesso administrativo protegido por segundo fator, editor fora da internet pública, segredos rotacionados, monitoramento ativo e procedimento de revogação emergencial dos tokens.

Evidência esperada: checklist operacional assinado pelo titular; nenhuma chave deve ser anexada.

Fase 3C — Google Calendar

3C.1 — Repetir o roteiro real final das três frentes

Situação: PENDENTE.

O código foi integrado à main e as Functions da Fase 3 foram publicadas em 25/09/2026. Falta repetir o roteiro real no estado final publicado:

Frente 1 — agenda “Atendara”

- conectar uma conta Google autorizada;
- criar, remarcar, cancelar e trocar o profissional de atendimentos fictícios;
- confirmar que os eventos são criados, atualizados ou removidos na agenda secundária “Atendara”;
- confirmar que a descrição permanece vazia e que nenhum dado além do permitido pela profissão aparece;
- desconectar e confirmar que a agenda secundária é apagada.

Frente 2 — ocupado automático

- criar um compromisso fictício na agenda principal do Google;
- aguardar a rotina de até 30 minutos, sem clicar em atualização manual;
- confirmar que o painel passa a mostrar o bloco ocupado e avisa sobre conflito;

- remover o compromisso e confirmar a atualização automática posterior;
- confirmar que leitura antiga ou falha nunca é apresentada como agenda livre.

Frente 3 — queda e reconexão

- revogar o acesso do Atendara na Conta Google;
- confirmar que surge um único alerta de alta prioridade com caminho para Google Calendar;
- confirmar que a mensagem não termina com o sufixo técnico [503];
- reconectar e confirmar que o alerta é resolvido;
- repetir a queda e desconectar pelo painel, confirmando novamente a resolução.

Evidência esperada: capturas da agenda Google e do painel, horários fictícios usados e confirmação escrita de cada resultado.

3C.2 — Validar o isolamento com pessoas reais de teste

Situação: PENDENTE.

Usando contas de teste separadas, confirmar que outra pessoa, outro tenant e a operadora da plataforma não conseguem conectar ou consultar o perfil Google de um profissional. Essa barreira já tem cobertura automatizada; falta a confirmação real de interface e credenciais.

3C.3 — Concluir a verificação do app no Google

Situação: PENDENTE antes do piloto aberto.

O titular deverá conduzir ou aprovar a verificação do escopo sensível `calendar.app.created` na tela OAuth do Google. Enquanto isso, o app não verificado pode mostrar aviso e fica sujeito ao limite do Google.

Evidência esperada: estado aprovado na configuração OAuth, sem expor credenciais.

Fase 4 — Gemini em organização real

4.1 — Autorizar e acompanhar um piloto controlado

Situação: PENDENTE.

O Gemini está ativo somente para organizações de teste em allowlist. Antes de incluir uma organização real, o titular deverá:

- escolher explicitamente qual organização participará do piloto;
- confirmar que aceita a transferência limitada de texto ao Google na modalidade paga;
- orientar o uso apenas de mensagens fictícias na primeira validação;
- revisar no painel casos administrativos, ambíguos e de risco;
- confirmar que somente o administrativo elegível recebe automação e que dúvida, sensibilidade ou risco sempre chegam a uma pessoa;
- autorizar separadamente a permanência ou a remoção da organização na allowlist após o teste.

Evidência esperada: autorização registrada, organização escolhida e resultado agregado do roteiro, sem copiar mensagens reais para este documento.

Fase 5 — validações reais previstas

Situação geral: AINDA NÃO EXECUTÁVEL. O suporte público e a cobrança em modo de teste já existem. Gestão de equipe pelo assinante e importação administrativa ainda não estão concluídas; a cobrança real está bloqueada deliberadamente no código e os Termos ainda descrevem piloto gratuito.

As validações abaixo só serão marcadas como prontas para execução depois que os respectivos fluxos estiverem implementados e testados automaticamente.

5.1 — Equipe

- convidar uma segunda conta de teste usando um e-mail real controlado pelo titular;
- aceitar o convite, entrar e concluir o primeiro acesso;
- conferir na prática cada papel que o titular decidir disponibilizar;
- suspender, reativar e remover a conta, confirmando o efeito sobre uma sessão já aberta;
- confirmar que a conta nunca alcança outro tenant nem funções acima do papel concedido.

5.2 — Importação administrativa

- entregar um arquivo de exemplo no formato e no escopo que ainda serão definidos pelo titular;
- conferir a prévia, erros por linha, duplicidades e totais antes de confirmar;
- validar uma importação real controlada e a forma de desfazer ou corrigir o resultado definida para o produto;
- confirmar que nenhuma linha entra em outro tenant.

5.3 — Suporte

- enviar uma solicitação de teste para `suporte@atendara.app`;
- confirmar recebimento, identificação segura da conta e resposta dentro da promessa publicada de até 2 dias úteis;
- confirmar que o atendimento não solicita senha, segundo fator nem dado de saúde.

5.4 — Planos e cobrança real da plataforma

- confirmar definitivamente nomes, módulos e preços dos planos antes de retirar a trava de teste;
- atualizar e aprovar Termos e Política aplicáveis à cobrança antes da primeira contratação;
- conferir na Stripe que os preços cadastrados são exatamente os mostrados pelo Atendara;
- realizar uma contratação real de baixo valor autorizada pelo titular;
- confirmar webhook assinado, liberação de acesso, fatura, portal do cliente e ausência de cobrança duplicada;
- testar cancelamento no fim do período, falha de pagamento e recuperação;
- realizar e conferir um reembolso autorizado;
- confirmar no painel administrativo que valores e estados correspondem à Stripe.

Evidência esperada: identificadores da Stripe sem segredo, valores, horários e capturas com dados pessoais mascarados. Toda movimentação financeira real exige autorização explícita do titular no momento do teste.

Decisões abertas que impedem concluir a Fase 5

Estas perguntas não são validações concluídas nem decisões tomadas:

- 1 Equipes: quais papéis poderão ser convidados pelo assinante e como o convite deve chegar — e-mail automático ou senha inicial entregue manualmente?
- 2 Importação: qual formato de entrada será aceito, quais entidades entram na primeira versão e como duplicidades devem ser tratadas?
- 3 Suporte: o canal por e-mail já publicado é suficiente para a Fase 5 ou é necessário um sistema de chamados dentro do painel?
- 4 Planos e cobrança: os três planos, preços e módulos atuais são definitivos, e a Fase 5 deve preparar o modo real sem ativá-lo ou já autoriza a futura ativação após os testes e documentos legais?

Validações já concluídas e removidas da lista pendente

- E-mail com domínio próprio: reteste real concluído em 25/09/2026 com endereço inédito; a mensagem chegou à caixa principal e o link confirmou o endereço.
- Google Calendar, roteiro original de leitura manual: concluído em 24/09/2026. A pendência atual é repetir o roteiro ampliado depois da publicação final das três frentes.